附件

第三轮省级生态环境保护督察第十六项
整改任务完成情况表

	整改任务
	部分在建项目工地扬尘管控不力，“六个百分百”落实不到位。

	整改责任单位
	各相关直属企业

	整改目标
	落实在建项目扬尘治理措施，提升企业大气污染防治能力。

	整改措施
	1.实施工地扬尘整治，将施工工地大气污染防治工作纳入文明施工管理。
2.实现督导检查常态化，将扬尘防治工作纳入督导检查内容。

	整改主要工作
及成效
	1.蜀道铁路投资集团、蜀道新制式轨道集团及其相关下属公司均制定并实施扬尘防治方案，持续加强文明施工管理，强化裸土覆盖、便道清理等工作，已在相关项目重点施工点位设置环境监测设备。
2.蜀道铁路投资集团、蜀道新制式轨道集团及其相关下属公司均将扬尘防治工作纳入生态环保督导检查内容，持续检查环境监测设备运行是否正常。

















第三轮省级生态环境保护督察
蜀道集团第三十五项整改任务完成情况表
 
	整改任务
	第三轮省级生态环境保护督察蜀道集团第三十五项整改任务：一些项目生态破坏问题存量较大，治理修复工作滞后。督察发现，集团范围弃渣场中，部分超设计容量弃渣，部分弃渣场水土流失问题突出。

	整改责任单位
	四川蜀道铁路投资集团有限责任公司

	整改目标
	加大问题整改力度，推动生态修复。

	整改措施
	1.2023年7月底前，开展建设用地专题培训，提高项目建设各方合规用地意识和管理能力。
2.2023年12月底前，完成渣场超设计容量弃渣的整改。落实截排水沟、挡防、分层填筑、摊平碾压等措施。
3.规范施工单位临时用地手续办理，按设计方案弃置渣土，落实生态修复措施。

	整改主要工作
及成效
	1.2023年7月18日，蜀道铁路投资集团已开展建设用地专题培训。
2.蜀道铁路投资集团已建立《建设项目弃渣场统计表》，督导各相关直属公司已完成渣场超设计容量弃渣的整改，落实截排水沟、挡防、分层填筑、摊平碾压等措施，现叙毕铁路（川滇段）、连乐铁路项目弃渣场已通过竣工水土保持自主验收。
3.汉巴南铁路粉坊坝临时弃渣场于2023年1月完成搬运恢复原状，2月已还耕老百姓，老百姓2023年已耕种高粱丰收。
4.蜀道铁路投资集团已督导相关直属公司规范施工单位临时用地手续办理，按设计方案弃置渣土，落实了生态修复措施。



第三轮省级生态环境保护督察第四十项整改任务完成情况表
 
	整改任务
	连乐铁路沙湾大渡河特大桥未按设计要求建设桥面径流收集系统，桥面径流收集废水直排饮用水水源准保护区，隐患突出。

	整改责任单位
	连乐铁路有限责任公司

	整改目标
	完成连乐铁路沙湾大渡河特大桥桥面径流收集系统建设，有效管控环境风险。

	整改措施
	1.2023年6月底前，连乐公司组织设计单位对沙湾大渡河特大桥桥面径流收集系统进行专项设计交底。
2.2023年8月底前，对照桥面径流收集系统设计要求，完成沙湾大渡河特大桥桥面径流收集系统改造建设。

	整改主要工作
及成效
	1.连乐公司已组织设计单位对各参建施工、监理、监测等单位进行专项设计交底。
2.连乐铁路公司已按照设计图纸完成连乐铁路沙湾大渡河特大桥桥面径流收集系统改造建设，将末端雨水排口顺接至自然水系，.增设相应标识、标牌、围墙和大门上锁等措施。
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